



## **План проекта**

**Название проекта:** Улучшение школьной инфраструктуры: организация велопарковки.

### **Описание проблемы, решению которой посвящен проект:**

По данным доклада социального педагога Успенской Л.И. МОУ Шумиловская СОШ почти 50% обучающихся школы добирается до места учебы на велосипедах в осенне-весенний период.

Парковочные места для велосипедов на территории школы отсутствуют. Велосипеды припаркованы в хаотичном порядке: привязаны к забору, оставлены у крыльца, брошены на клумбах.

Согласно данным соцопроса «Инфраструктура школы: Если бы я был директором школы, то...», проведенного среди обучающихся и их родителей МОУ «Шумиловская СОШ», выяснилось, что 42% опрошенных предлагают организовать паркинг для велосипедов на пришкольной территории.

Председатель Управляющего Совета школы и председатель ученического совета также обратились к директору школы с просьбой решить проблему отсутствия велопарковки.

Следовательно, необходим проект, позволяющий улучшить ситуацию по данному вопросу.

**Цель:** организация паркинга для велосипедов на пришкольной территории

**Задачи проекта:**

1. выявить необходимость школьной велопарковки среди учеников и учителей школы
2. определить количество парковочных мест и место паркинга для велосипедов путем анкетирования
3. привлечь социальных партнеров, управляющий совет, ученический совет к реализации проекта
4. создать эскиз велопарковки с учетом проведенных контрольных замеров велосипедов
5. организовать все необходимые условия для создания велопарковки
6. разработать «Памятку для велосипедиста», инструкцию пользования велопарковкой

**Иерархическая структура работ проекта:**

Улучшение школьной инфраструктуры: организация велопарковки

**Этап1:** Выявление необходимости создания парковки для велосипедов среди обучающихся и учителей школы

Действия:

1. Составление анкеты для обучающихся
2. Составление анкеты для учителей
3. Проведение опроса
4. Обработка данных, анализ результата

Результат1: сформулирован запрос на создание велопарковки на пришкольной территории

**Этап2:** определение места для паркинга велосипедов на территории школы

Действия:

1. Проведение опроса с целью выяснения количества парковочных мест
2. Обработка данных, анализ результата.

3. Проведение анкетирования и голосования за лучшее место для велопарковки
  4. Обработка данных, анализ результата.
  5. Согласование и утверждение места велопарковки
- Результат2: определено место для велопарковки и количество парковочных мест

**Этап3:** привлечение социальных партнеров для осуществления проекта

Действия:

1. Создание творческой группы.
2. Разработка алгоритма действий по привлечению социальных партнеров:
  - организация бесед с главным бухгалтером администрации Ромашкинского сельского поселения
  - встреча с депутатом Ромашкинского сельского поселения
  - составление письма-обращения в ЖКХ п.Саперное
  - беседа с учителем рисования и черчения
3. Составление графика взаимодействия с социальными партнерами:

№	Соц.партнер	Действие	Срок реализации	Тел.	Отметка о выполнении
1.	Гл.бухгалтер администрации...	Составление сметы	Неделя С.....по...	89.....	
2.	.....				

Результат3: социальные партнеры привлечены к реализации проекта

**Этап4:** реализация проекта

Действия:

1. Сбор и подготовка творческой группой необходимых документов
2. Создание всех необходимых условий для реализации проекта
3. Осуществление комплекса мероприятий по установке и покраске велопарковки (с привлечением учеников и родителей).

Результат: проект реализован

**Этап5:** анализ результатов, определение эффективности реализации проекта

Действия:

1. Проведение анализа эффективности реализации проекта
2. Представление результатов общественности
3. Внесение изменений

Результат: результаты проанализированы, корректировка произведена

*Календарный план реализации проекта:*

№	Мероприятия (включая краткое описание)	Сроки	Ожидаемый результат	Ресурсы	Ответственный
Этап 1	Выявление необходимости создания парковки для велосипедов среди обучающихся и учителей школы	08.11.2016 - 26.11.2016  08.11.2016 -	Запрос на создание велопарковки на пришкольной территории <i>Анкета для учеников</i> <i>Анкета для учителей</i>	<i>Ученический совет, респонденты, принтер, бумага А4, классный час</i>	<i>Социальный педагог</i>

	<p>1. Составление анкеты для обучающихся</p> <p>2. Составление анкеты для учителей</p> <p>3. Проведение опроса</p> <p>4. Обработка данных, анализ результата</p>	<p>14.11.2016 08.11.2016</p> <p>-</p> <p>14.11.2016</p> <p>15.11 – 19.11</p> <p>21.11- 26.11.2016</p>	<p><i>Анкетирование</i></p> <p><i>Запрос</i></p>		
Этап 2	<p>определение места для паркинга велосипедов на территории школы</p> <p>1. Проведение опроса с целью выяснения количества парковочных мест</p> <p>2. Обработка данных, анализ результата.</p> <p>3. Проведение анкетирования и голосования за лучшее место для велопарковки</p> <p>4. Обработка данных, анализ результата.</p> <p>5. Согласование и утверждение места велопарковки</p>	<p>01.12 – 26.12.2016</p> <p>01.12- 05.12.2016 -26.12</p> <p>06.12- 10.12.2016</p> <p>12.12- 18.12.2016</p> <p>19.12- 22.12.2016</p> <p>23.12 - 26.12.2016</p>	<p>определено место для велопарковки и количество парковочных мест</p>	<p><i>Ученический совет, респонденты, бумага А4, ноутбук, принтер, урна для голосования, фотобумага</i></p>	<p><i>Председатель ученического совета, зам.директора по ВР</i></p>
Этап 3	<p>привлечение социальных партнеров для осуществления проекта</p> <p>1. Создание творческой группы.</p> <p>2. Разработка алгоритма действий по</p>	<p>16.01.2017 – 23.01.2017</p> <p>16.01.- 18.01.2017</p> <p>19.01- 21.01</p>	<p>социальные партнеры привлечены к реализации проекта:</p> <p>разработана смета, привлечены внебюджетные средства благодаря спонсорской</p>	<p><i>Творческая группа, социальные партнеры, бумага А4, маркеры, ноутбук, телефонный справочник</i></p>	<p><i>Руководитель творческой группы, зам. директора по ВР</i></p>

	<p>привлечению социальных партнеров:  -организация бесед с главным бухгалтером администрации Ромашкинского сельского поселения  -встреча с депутатом Ромашкинского сельского поселения  -составление письма-обращения в ЖКХ п.Саперное  -беседа с учителем рисования и черчения  3. Составление графика взаимодействия с социальными партнерами</p>	23.01.2017	<p>помощи депутата для оплаты работ по закупке материалов для велопарковки, краски, кисточек, доставки материалов и велопарковки в школу;  администрацией ЖКХ выделены работники для сборки и сварки велопарковки, учителями рисования и черчения подготовлен эскиз велопарковки</p>		
Этап 4	<p>реализация проекта</p> <p>1. Сбор и подготовка творческой группой необходимых документов  2. Создание всех необходимых условий для реализации проекта  3. Осуществление комплекса мероприятий по установке и покраске велопарковки</p>	<p>01.02.2017-18.03  01.02.2017-18.02  20.02-25.02  06.03-18.03</p>	<p>проект реализован</p>	<p><i>Творческая группа, (машина, краска, кисточки, перчатки, халаты, распыраторы за счет спонсорской помощи),  ученический совет, родительская общественность</i></p>	<p><i>Руководитель творческой группы,  председатель ученического совета,  зам.дир.поВР</i></p>

	(с привлечением учеников и родителей).				
Этап 5	анализ результатов, определение эффективности реализации проекта 1. Проведение анализа эффективности реализации проекта 2. Представление результатов общественности и 3. Внесение изменений	30.05.2017 - 15.06.2017  30.05.2017  08.06.2017  10.06- 15.06	результаты проанализированы , корректировка произведена	Велопарковка, велосипедисты, Бумага А4, ноутбук, общественность	Зам. директора по ВР, председатель ученического совета

*Количественные показатели:*

*количество людей, вовлеченных в проект: 200 (с учетом респондентов)  
количество созданных документов для реализации проекта: 12  
количество педагогов, принимавших участие: 7  
количество проведенных мероприятий: 17*

*Качественные показатели: улучшение инфраструктуры школы, улучшение организации пространства пришкольной территории*

*Бюджет проекта:*

№	Статья расходов	Стоимость (ед)	Количество	Всего
1	Закупка канцтоваров			1940,00
	Картридж	1500,00	1	
	Скрепки	45,00	1	
	Бумага А4	150,00	3	
	Ватман А3	105,00	1	
	Фотобумага	140,00	1	
2.	Внебюджетные средства за счет спонсорской помощи социальных партнеров	30 000,00		30 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>31940,00</b>

*Стоимость проекта за счет МОУ «Шумиловская СОШ» = 1940,00руб.*